

«Федеральный целевой проект «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Прокуратурой Черекского района на постоянной основе осуществляется мониторинг полноты и своевременности реализации на территории Черекского муниципального района национальных проектов, финансируемых за счет федерального и регионального бюджетов.

Проверкой установлено, что в рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в текущем году предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции водопроводных сетей в районном центре Кашхатау и сельских поселениях Бабугент, Верхняя Балкария и Безенги Черекского муниципального района КБР.

Цена муниципальных контрактов по каждому поселению составила от 5 до 7 млн. руб., срок сдачи объектов сторонами контракта был установлен до 20 декабря 2020 г.

В то же время, в ходе выездной проверки на объекты установлено, что готовность всех объектов составляет лишь от 60 до 70%, то есть подрядчиками ООО «Югстрой», ООО «Рембытстрой», ООО «Капиталстрой» необходимо принять меры по исключению возможного срыва сдачи и ввода объектов жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок.

Учитывая значимость реализации федеральных национальных проектов, и предполагая, что несвоевременная сдача работ может повлечь намеренное ускорение этих работ без учета требований законодательства, составление и подписание актов выполненных работ при наличии значительных недостатков либо их фактическом невыполнении, прокурором Черекского района руководителям указанных подрядных организаций объявлено предостережение.

Разъяснено, что нарушение федерального законодательства о реализации национальных проектов в срок повлечет за собой применение иных мер ответственности.